

Comienzo
vie 10/04/15

sáb 11 abr

lun 13 abr

mié 15 abr

vie 17 abr

dom 19 abr

mar 21 abr

jue

Proyecto-2013175

vie 10/04/15 - vie 24/04/15

Controladores y creacion de roles y usuarios
sáb 11/04/15 - mar 14/04/15

Creacion de personas con usuarios
mié 15/04/15 - vie 24/04/15

Interfaz con Css
mié 15/04/15 - vie 17/04/15

Chat
sáb 18/04/15 - lun 20/04/15

Realizacion de Cuentas y m
mar 21/04/15 - jue 23/0

23 abr

Hoy

sáb 25 abr

lun 27 abr

mié 29 abr

Fin

mar 28/04/15

nuestra

4/15

Entrega

vie